

[VDC-A 질문 1 : VDC-A 대상 사업]

모든 사업이 VDC-A가 필요한가요?

[[[답변] 아니오. 제안, 이행, 상품 등 유관 부서의 인력이 필요한 사업에 대해서만 VDC-A를 진행합니다.

[VDC-A 질문 2 : VDC-A 발의 시기]

VDC-A는 언제 발의해야 하나요?

[[[답변]] 입찰 사업은 영업대표가 본 공고 예상 시점의 14일 이전까지, 수의계약 사업은 영업대표가 인력 투입이 예상되는 시점 14일 이전까지 KOS 시스템을 통해 발의를 해야 합니다.

[VDC-A 질문 3 : VDC-A 발의 시기]

갑자기 뜬 사업이라 급하게 발의를 해야 하는데 어떻게 하나요?

[[[답변] 사안의 긴급성 및 중요성에 따라 발의 기한을 넘겼더라도 긴급 발의가 가능합니다. 영업대표님께서 VDC-A 발의서를 작성하셔서 KOS를 통해 바로 발의해주시면 됩니다.

[VDC-A 질문 4 : VDC-A 발의자]

VDC-A는 누가 발의하나요?

[[[답변] VDC-A는 해당 사업의 영업대표가 발의합니다. VDC-B, VDC-C도 동일합니다.

[VDC-A 질문 5: 광역본부 사업 VDC-A 주관 부서]

광역본부 사업은 어느 부서에서 VDC-A를 진행하나요?

※담당인 법안사업본부 주관으로 VDC-A를 시행합니다. 단 법안 AAJ 고객에게 지자체 사업, 건축영 발주 사업, 교육용 사업 등 사업은 관할 사업부사업공시사업본부, 금융사업본부, AA사업본부에서 VDC-A를 시행합니다. 광역본부 사업 중 AI Cloud 전략IT에 해당하는 법안 IT 사업의 경우에는 사업 공로를 기준으로 20% 미만 사업은 관해 법안고객본부에서 상의를 주관하고 20% 이상 사업은 AA사업본부에서 상의를 주관합니다.

[VDC-A 질문 6: VDC-A 발의서 작성]

VDC-A 발의서의 리스크 등급 체크리스트는 누가 작성하나요?

[[[답변] VDC-A 전 VDC-A단계 Risk Review 회의를 통해 이행팀과 이행본부의 담당 팀(이행1본부 이행PMO팀 또는 이행2본부 품질/PRM팀)이 함께 작성합니다. 사전에 평가한 리스크 등급은 VDC-A 단계에서 심의부서 간에 최종 확인합니다.

[VDC-A 질문 7: VDC-A 심의담당자]

빨리 VDC-A 발의를 해야 하는데 심의담당자를 누구로 지정해야 하나요?

[[[답변] 심의부서 및 심의담당자는 사업 유형에 따라 달라집니다. 해당 사업을 소관하는 사업본부의 심의담당자를 지정하시면 됩니다.

[VDC-A 질문 8: VDC-A 이후 절차]

VDC-A가 끝났으면 이제 뭘 해야 하나요?

[[[답변] 먼저, 영업대표님이 제안 인력 배정을 위해 KOS 시스템에서 공조 요청을 진행합니다. 제안 PM이 배정되면 제안 PM은 KOS 시스템에서 참여 인력을 할당하고, 이행1본부 제안지원팀에 제안종 배정을 메일로 요청합니다. 이 때, VDC-A 결과서를 첨부하여야 합니다.

[VDC-A 질문 9: VDC-A 이행부서 역할]

VDC-A를 진행할 때 이행PM의 역할은 뭔가요?

[[[답변] 이행PM은 VDC-A 전 이행1본부 이행PMO팀 또는 이행2본부 품질/PRM팀과 함께 사업의 리스크를 평가합니다.

[VDC-A 질문 10: VDC-A 리스크 등급]

리스크 등급은 왜 평가하나요?

[[[답변] 사업의 리스크 수준을 객관적으로 평가하여 적정 리스크 비용을 반영하기 위함입니다.

[VDC-A 질문 11: VDC-A 리스크 등급 평가 결과]

리스크 등급 평가 결과에 따라 달라지는 부분이 뭔가요?

[[[답변] 리스크 등급에 따라 예비비가 차등 반영됩니다. 리스크 등급이 6 이상일 경우 사업 참여가 불가합니다.