

##VDC-A

VDC-A는 선제안 또는 제안을 시작하기 전 사업 참여 여부를 의사결정하는 심의체이다.

VDC-A는 선제안 또는 제안을 시작하기 전, 투입인력과 리스크 등을 고려하여 사업 참여 여부를 의사결정하기 위해 진행한다.

VDC-A는 제안/이행, 상품 등 유관부서의 인력이 필요한 사업을 대상으로 심의를 진행한다.

제안, 이행 등 유관부서의 인력 참여가 필요하지 않은 경우, VDC-A를 생략할 수 있으며 이 때는 VDC-B 에서 리스크 등급을 확인한다.

2024년에는 제안/수행 조직에서 VDC-A를 주관했으나, 2025년부터 사업본부의 책임이 강화됨에 따라 각 사업본부(공공사업본부, 금융사업본부, 전략고객사업본부, 법인사업본부, AX사업본부)에서 VDC-A를 주관한다.

사업본부별 VDC-A 심의 담당자는 공공사업본부는 공공사업담당 공공사업개발팀 신영환 차장과 이택재 과장이고, 금융사업본부는 금융사업담당 공공사업개발팀 손준기 과장과 이광재 차장이고, 전략고객사업본부는 전략고객사업담당 전략고객기획팀 최현길 팀장과 홍승재 차장이고, 법인사업본부는 법인사업담당 법인사업혁신팀 박지을 차장과 공예원 과장이고, AX사업본부는 AX사업담당 AX사업기획팀 이은우 차장과 서용찬 차장이다.

이행1본부에서는 이행품질담당 이행PMO팀의 장은혜 차장, 여인재 과장, 주장권 과장이 VDC-A 관련 업무를 담당하고 있고, 이행2본부에서는 이행품질담당 품질/PRM팀의 유미희 책임과 이민아 책임이 VDC-A 관련 업무를 담당하고 있다.

이행1본부의 경우, 사업유형에 따라 VDC-A 업무 담당자가 다르다. 공공사업본부 사업은 장은혜 차장과 여인재 과장이 담당하고, 금융, 전략고객, 법인, AX사업본부 사업은 주장권 과장이 담당한다.

VDC-A 프로세스는 VDC-A 발의 > VDC-A 단계 Risk Review 회의 > VDC-A 개최 순서로 진행된다.

VDC-A 발의는 영업대표가 본 공고 14일 전까지 KOS 시스템을 통해 진행하며, 발의 시 VDC-A 발의서를 작성하여 첨부하여야 한다. 단, 긴급공고 사업이거나 수시 입찰 등 긴급하거나 중요한 사업에 대해서는 본 공고 14일 이내일 때도 긴급 발의가 가능하다.

VDC-A 발의서는 VDC-B, VDC-C 발의서 양식과 동일하다. 2025년부터 VDC-A 발의서에 리스크 등급 평가 체크리스트가 포함되어 VDC-A 전에 리스크 등급 평가를 진행해야 한다.

VDC-A 3일 전까지 이행1본부의 이행PMO팀 또는 이행2본부의 품질/PRM팀과 이행팀이 VDC-A 단계 Risk Review 회의를 개최하여 인력 투입 적정성 검토, 리스크 등급 확인, 본부 차원의 리스크 검토 의견을 도출하고 리스크 등급 평가를 진행한다.

영업대표가 VDC-A를 발의하면 발의일 기준 Working day 5일 이내에 서면 또는 대면으로 심의를 진행한다.

VDC-A 심의위원은 이행을 담당하는 부서에 따라 차이가 있다. 이행1본부에서 이행을 할 경우 영업/BD/이행팀장, 이행PMO팀장으로 구성하고, 이행2본부에서 이행을 할 경우 영업/BD/이행팀장, 품질/PRM팀장으로 구성하며, 이슈 사업의 경우 담당급으로 진행할 수 있다.

VDC-A 심의위원 중 사업 유형에 따라 유관 부서가 아닌 경우에는 불참 가능하고, 심의위원 외에도 참여가 필요한 부서(ex. Product본부, 전략사업컨설팅부문 등)가 있다면 참여 가능하다.

VDC-A에서는 사업 규모, 리스크, 투입인력 등을 고려하여 사업 참여 여부와 리스크 등급 및 제안/이행 인력을 확정한다.

VDC-A는 심의위원 만장일치제로 진행되며 합의가 불가하거나 이슈가 발생할 경우에는 부문 사업가치팀에서 의사결정 한다.

VDC-A가 가결되면 영업대표는 KOS 시스템을 통해 제안PM에 제안 공조를 요청하고, 제안 공조가 할당되면 제안 PM은 KOS 시스템에서 제안 PL 및 이행PM/이행PL/BD 등을 참여 인력으로 추가해야 한다.

VDC-A 심의 3일 전까지 이행팀과 이행1본부 이행PMO팀 또는 이행2본부 품질/PRM팀이 VDC-A 단계 Risk Review 회의를 개최하여 인력 투입 적정성 검토, 리스크 등급 확인, 본부 차원의 리스크 검토 의견 도출을 진행한다.

리스크 등급 평가 결과는 VDC-A에서 최종 확인하여 결정한다.

리스크 등급이 6 이상일 경우 사업에 참여할 수 없다.